

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
1	**Дом 7 Даниловский**	**66 дней**	**Пн 03.08.26**	**Пт 30.10.26**
2	**СМР**	**66 дней**	**Пн 03.08.26**	**Пт 30.10.26**
3	**Выполнение комплекса работ по разработке КМД, изготовлению, поставке и монтажу металлических конструкций**	**66 дней**	**Пн 03.08.26**	**Пт 30.10.26**
4	Разработка и согласование КМД	21 дней	Пн 03.08.26	Вс 30.08.26
5	СМР по устройству металлических конструкций	45 дней	Вт 01.09.26	Пт 30.10.26




31 Авг '26
07 Сен '26
14 Сен '26
21 Сен '26
28 Сен '26
05 Окт '26
12 Окт '26
19 Окт '26
26 Окт '26
П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В